

Statusrapport Samordningsbron

2022 Maj

Resultat från april 2022

Drivbänk

- Genomfört planeringsdagar med all personal.
- En person gått vidare till anställning
- Två till extern praktik där en person får stöd av språkutvecklarna.

Jonsbo

- En deltagare gått vidare till daglig verksamhet
- En deltagare vidare till hel sjukersättning
- Flera deltagare på väg in
- Svar på deltagarenkät visar att deltagarna är mycket nöjda över insatsen på Jonsbo.

AG koordinatorena

- 11 personer till praktik
- 6 personer till anställning
- Fortfarande oklarheter kring vad som gäller personer inskrivna på Af. Åtgärd se nedan

Språkstödjare

- Identifierar brister i kommunikation mellan SFI och IAF
- Genomfört digital föreläsning för personal på temat Handledning i språket.
- Identifierat stort behov av språkstöd generellt, inte bara yrkesord.

Ryds Herrgård

- En ny deltagare har startat
- En deltagare är på gång att öka på sina timmar
- Vi har pratat påskbord både nutid och i ett historisk perspektiv
- Endel problem med frånvaro

Samordningsbron Kinda

- Det är bra snurr på arbetet och samarbetet med myndighetskontoret ökas.
- KROM är ingen problem i Kinda
- 24 deltagare i projektet
- Kommit igång bra med praktikplatser.
- Ökar samarbetet med Arbetsgivarekoordinatorena

Stenvalvsbron Ätvidaberg

- Ökat samarbete med KOF
- Planerar uppstart av Solbackens café
- Påbörjat samarbetet med AME (Arbetsmarknadsenheten) för ökat flöde.
- Uppskattad aktivitet på Ung kultur tre dagar i veckan för deltagare i projektet.

Planerade åtgärder maj 2022

- Fortsatt dialog med parterna om utvecklingen av Jonsbo/Backaberg/Spårvägen
- Halvdagskonferens för alla medarbetare i Samordningsbron den 4 maj.

Användarperspektiv och horisontella principer

- Ett tema på konferensen den 4 maj

Projektparametrar

Projektparametrar	Status	
Budget	G	Övergripande
Tidslinje	G	G
Riskhantering	R	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Utvecklingsarbete av Jonsbo och Backaberg	Pågående	1 maj 2022	O

Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till styrelse och beredningsgrupp månadsvis
- Kontinuerlig kontakt med arbetsgivare.
- Utbyte av erfarenheter med andra Samordningsförbund/Projekt

Risker / utmaningar / förändringar

- *Utvecklingsarbetet på Jonsbo fortgår och har nu fokus på här och nu vad gäller målgrupp och utveckling av aktiviteter.*
- *Dialog mellan delprojekten Jonsbo och Backaberg bör påbörjas snarast med tanke på flytten till Annexet den 1 okt.*
- *SCÖ och Af ska under månaden tydliggöra vad som gäller deltagare som är inskrivna på Af och hur ev extern praktik ska hantera om det är möjligt*
- *Tydliggöra ansvar och förväntningar mellan anvisande part (handläggare) och insats ex gällande uppföljning och planering framåt. Detta är tillsvidare en generell utmaning som arbetas med.*

Teckenförklaringar

G = Inga frågor

O = Några frågor

R = Större frågor