

# Statusrapport BIP, VTA och samverkan

Maj 2022

## Resultat från april 2022

Struktur i Projektrummet för utbildningsaktiviteter. PUB-avtal skickat. Medsökande förbund, SCÖ:s styrelse + beredningsgrupp har fått nulägesrapport. Underlag tidrapportering genomförda aktiviteter. Förtydligande gällande målgruppen medarbetare samt synliggörande ESF. Inskolning för ny förbundschef Lekeberg Örebro. Översyn av budget.

### Delprojekt 1 - BIP-samverkan

- Planering av BOOST-tillfällena. Träff med nyckelpersoner..
- Konkretisering av utbildningsplan för förbunden.
- Förbättring av material (utbildningsdagen).
- Utbildningsdag, tre pass, Lekeberg Örebro.

### Delprojekt 2 - VTA

- StageIT har presenterat förslag på upplägg, avtal samt tidsplan.
- Dialog med Kinda och Örebro arbetsmarknadsenhet om hur de kan ta del av VTA.
- Fortsatt justering och bearbetning av innehåll i utbildningen (arbetsgivarцитat).

### Delprojekt 3 - Samverkan genom tjänstedesign

### Delprojekt 4 - Välfärdsguiden Pathway Generator (PG)

- Ny AI- och designspecialist börjar 9 maj, kopplat till LiU och Stirling Uni.
- Projektplanering/förberedelsearbete Backaberg, Kinda och Linköpings kommun inför pilottest av Pathway Generator + teknisk lösning BIP-data.
- Fortsatt arbete med fler kommuner som visat intresse för Pathway Generator.

### Testmiljö

- Kinda: Planering/förankring av implementering av BIP inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter, pilot VG.

## Planerade åtgärder maj 2022

VTA, intervjufilmer, uppstart Örebro SOFINT. BIP, enkät om utbildningen, BOOST-tillfälle. Fortsatt samarbete med ADAPT-gruppen. Återuppta arbetet med dataetik via samarbeten med KAU och Göteborgs uni. Fortsatt dialog med Linköpings kommun och ev. med intresserade kommuner pilottest PG.

## Användarperspektiv och horisontella principer


Kontinuerlig förankring av SCÖ:s rutiner kring horisontella principer i alla delar av projektet. Uppföljning av konkreta insatser i delprojekten (ex. uttala allas namn, urval till intervjufilmer). VG, projektteamet använder DEDA (Data Ethics Decision Aid) som verktyg.

Projektparametrar		Status	
Budget	G	Övergripande	
Tidslinje	G	G	
Riskhantering	G		
Engagemang med berörda aktörer	O		
Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Tidrapportering via eventsystem fungerar	2022-05/06	2022-05/06	G
Fastställd utbildningsplan BIP	2022-05	2022-05	G
Webbutbildning VTA färdigställd	2022-05-31	2022-05-31	G
Pathway generator pilot igång	2022-09-31	2022-09-31	G
Engagemang med berörda aktörer			
Kontakt med förbundscheferna för medsökande samordningsförbund. Kontakt med CTF och berörda på Linköpings universitet.			
Risker / utmaningar / förändringar			
Svårigheter uppföljning gällande en aktör. ESF:s tidrapportering fångar ej in det stora antalet deltagare på kick-offerna i BIP.			


Teckenförklaringar



= Inga  
frågor



= Några  
frågor



= Större  
frågor