

# Statusrapport Samordningsbron

2022 Februari

## Resultat från december 2021 och januari 2022

### Drivbänk

- Ett ökat inflöde till alla miljöer.
- Fler nya kontakter med externa samarbetspartners.

### Jonsbo

- Uppstart av utvecklingsarbete gällande innehåll i insatsen.
- Vikarie för sjukskriven har kommit igång

### AG koordinatorena

- Mycket bra och givande samarbete med Af resurs,

### Språkstödjare

- Skrivit en projektplan för att kunna följa upp arbetet utifrån mål och metodutveckling

### Ryds Herrgård

- Pratad självkänsla och betydelsen av att tro på sig själv.
- Två deltagare har gått ut i jobb i dec och fler på väg.

### Samordningsbron Kinda

- Deltar i möten med Ag koordinatorena för samarbete
- Utvecklar arbetet med studie- och yrkesvägledning.

### Stenvalvsbron Atvidaberg

- Startat upp gruppverksamhet på 1357 Ungdomens hus
- Annons ute för ny medarbetare till Stenvalvsbron

## Planerade åtgärder februari 2022

- Fortsatt dialog med parterna om utvecklingen av Jonsbo/Backaberg/Spårvägen
- Fortsatt fokus på att hitta varandra mellan delprojekten- för att underlätta dialog
- Fortsätta att utveckla samarbetsformer med ny kontaktperson på Arbetsförmedlingen

## Användarperspektiv och horisontella principer

- Planerar utveckling av hur vi jobbar med horisontella principer och innebörden av det.

Projektparametrar		Status	
Budget	G	Övergripande	
Tidslinje	G	G	
Riskhantering	O		
Engagemang med berörda aktörer	G		
Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Utvecklingsarbete av Jonsbo och Backaberg	Pågående	bör sättas snarast	G
Möjlighet till ny omgång BIP utbildning, Kick off 4 feb kl. 9-12 och metodutbildning 16 feb kl. 8:30-16	220204 +220216	220204 +220216	G
Engagemang med berörda aktörer			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapportering till styrelse och beredningsgrupp månadsvis</li><li>• Kontinuerlig kontakt med arbetsgivare.</li><li>• Utbyte av erfarenheter med andra Samordningsförbund/Projekt</li></ul>			
Risker / utmaningar / förändringar			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lokalfrågan och utvecklingen av Jonsbo och Backaberg prioriteras</li><li>• Att hålla i och hålla ut gällande Stenvalvsbron trots få deltagare i uppstarten.</li><li>• Försäkringsutredare saknas ibland i processen, ny rutin på gång för medverkan som kommer att gälla både sjukpenning och aktivitetsersättning.</li><li>• Tydliggöra ansvar och förväntningar mellan anvisande part (handläggare) och insats ex gällande uppföljning och planering framåt.</li></ul>			

Teckenförklaringar



= Inga  
frågor



= Några  
frågor



= Större  
frågor