

Statusrapport Insteget

Februari 2022

Resultat från december 2021 - februari 2022

Insteget generellt

- Fortsatt planering för implementeringsfas.

Lärplattformen

- Fortsatt dialog med ägare till verktyget om anpassningar utifrån förbundens behov. Struktur och planering för Välfärd i Samverkan utvecklas vidare.

Insteget Kinda

- 22 deltagare inskrivna, 2 på väntelista.
- Start av gruppinsatser försenats pga pandemin, väntas starta i februari.
- Kinda lärcentrum och Myndighetskontoret samfinansierar en koordinator som började januari 22. Tjänsten är ett resultat av behov hos målgruppen som uppmärksammats under projektiden.

Backaberg

- 16 st inskrivna, 2 planerade uppstarter i februari. Relativt liten kö, 15 st.
- Fortsatt segt inflöde, stor sjukfrånvaro bland både personal, parter och deltagare. Vissa fortsatta svårigheter med ofullständiga ansökningar.
- Pågående introduktion av ny medarbetare från Linköpings Kommun.

Planerade åtgärder februari 2022 - mars 2022

- **Insteget generellt:** planering inför avrapportering/slutfasen fortsätter
- **Lärplattformen:** fortsatt test av former och planering för Välfärd i Samverkan
- **Insteget Kinda:** fortsatt drift, utveckling och samverkan
- **Backaberg:** fortsatt drift, utveckling och samverkan
- **Horisontella principer:** fortsatt arbete i hela projektet enligt plan, samt spridning av metoder och lärdomar

Användarperspektiv och horisontella principer

- Planen för HP kopplad till förändringsteorin och projektaktiviteter följs.
- Arbete med samtliga personal i projektet pågår med syfte att integrera HP i hela projektet. "Reflektionscirkel" med fokus på HP igång.
- Instegets personal bidrar i SCÖs övergripande arbete med HP på organisationsnivå.

Projektparametrar

Status

Budget	G	Övergripande
Tidslinje	G	G
Riskhantering	G	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Avrapportering till ESF påbörjad	2022-03-31	2022-03-31	G

Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
- Samarbete med lokala, nationella och internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.
- Samtliga parter är engagerade i Insteget Kinda och Backaberg.
- Nätverksbyggande arbete i både Insteget Kinda och Backaberg med relevanta externa aktörer.

Risker / utmaningar / förändringar

- Kinda och Backaberg har särskilda utmaningar kopplat till C-19.
- Behöver få till en helhetstjänst för individen (Bron - Backaberg - Kinda)

Teckenförklaringar

