

# Statusrapport Kartläggning & analys

December 2021

## Resultat från november 2021

### Omvärld

- **Lästips:** Nationella rådet har tagit fram ett nytt kunskapsstöd som ger svar på frågor som rör samverkan genom samordningsförbund:  
<https://www.finsam.se/kunskapsstod>
- **Titttips:** En presentation av MUCF:s Samverkansmodell- ett strategiskt och operativt samverkansverktyg framtaget av representanter för offentliga aktörer och civilsamhället:  
<https://www.mucf.se/uppdrag/samverkan-med-det-civila-samhallet> (11 min)
- **Lyssnatips:** Samtal om möten som spelar roll och boken "the art of gathering":  
<https://poddtoppen.se/podcast/1458533751/art-of-collaborating-podcast/32-lanka-i-sam-moten-som-spelar-roll> (40 min)

### Parterna

- **Samordningskartan:** Sigbit har arbetat med fortsatt kvalitetssäkring och gått igenom och utvecklat kartans befintliga funktioner. Gällande innehåll har vi gått ut med en efterlysning till parterna av fem samverkansprojekt/forum till samverkansmodulen.

### SCÖ

- **Processtöd:** Kontinuerliga avstämningar med projektledare, delprojektledare och projektägare i Samordningsbron/Insteget. Sammanställt gap-analys av Jonsbo & Backaberg tillsammans med Serus och presenterat för styrelsen 19/11.

## Planerade åtgärder december 2021

- Fortsatt kvalitetssäkring av Samordningskartan.
- Komplettering av SUS till statistikmodulen.
- Påfyllning data till samverkansmodulen.

## Användarperspektiv och horisontella principer

- Användarperspektivet finns med i utvecklingsarbetet med digitala kartan i "organisationskartan", "samverkanskartan" samt "flödeskartan".
- Horisontella principer finns med i "statistikkartan" med tex könsuppdelad statistik.
- Horisontella principer beaktas i analys och sammanställning av tex deltagarintervjuer.

## De tre viktigaste händelserna under 2021:

- Samordningskartan lanserad med organisations-, samverkans- och statistikmodul.
- Uppföljningsarbete kring konklusionerna med uppdatering av nya konklusioner.
- Gap-analys av Samordningsbron med fokus på Jonsbo och Backaberg.

## Projektparametrar

## Status

Budget	G	Övergripande	
Tidslinje	O	G	
Riskhantering	O		
Engagemang med berörda aktörer	G		
Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Samordningskartan modul 4 flöden klar	2021-12-31	2022-02-28	O
Samordningskartan modul 1 (organisation), 2 (samverkan) och 3 (statistik) ifyllt och uppdaterat för SCÖ:s parter	2021-12-31	2021-02-28	O
Delrapport gapanalys Samordningsbron 2.0	2021-11-19	2021-11-19	G
Slutrapportering gap-analys Samordningsbron 2.0.	2022-08-31	2022-08-31	G

## Engagemang med berörda aktörer

Datinsamling till Samordningskartan fortsätter genom representanterna i Analysgruppen/ Beredningsgruppen samt kompletterats med andra representanter från förbundsmedlemmarna. Även dialog/förankring kring val av statistikmått fortsätter i Beredningsgruppen.


## Risker / utmaningar / förändringar

Fortsatt utmaning med tillgång till data till samordningskartan. Gäller både detaljnivån för information till organisationsmodulen samt innehåll till samverkansmodulen och statistikmodulen. Förväntat slutdatum framflyttat pga svårigheter med tillgång till data samt att flödesmodulen pausats till förmån för kvalitetssäkring av befintliga funktioner.

Teckenförklaringar



= Inga frågor



= Några frågor



= Större frågor