

Statusrapport Kartläggning & analys

Januari 2022

Resultat från december 2021 och januari 2022

Omvärld

- **Lästips:** Studie: "Vad säger arbetsgivarna?" Resultat från en studie i Helsingborg om arbetsmarknadsinkludering:
<https://foretagare.helsingborg.se/personal-och-kompetens/studie-vad-sager-arbetsgivarna>
- **Titttips:** Föreläsning med Emil Johansson om Arbetsförmedlingens reformering och samverkan. Läggs ut på www.samorning.org under v 6.
- **Lyssnatips:** "BIP - vad har hänt och vad är på gång 2022" -Intervju med Anne Sandberg Holm om hennes arbete med Vaeksthusets studier kring BIP.
<https://soundcloud.com/user-764827414/vet-ni-bip-vad-har-hant-och-vad-ar-pa-gang-2-5dd8d070771243d198907badd0aeca16>

Parterna

- **Samordningskartan:** Sigbit har utvecklat statistik-modulen och kompletterat med en funktion för att registrera SUS-data samt kvalitetssäkrat samtliga funktioner. Haft diskussion kring nästa steg: sökfunktion, förändringar på startsidan samt flöden vilket är beroende av tillgång till medel.

SCÖ

- **Processtöd/intern utvärdering:** Kontinuerliga avstämningar med projektledare, delprojektledare och projektägare i Samordningsbron/Insteget. Gap-analys seminarium tillsammans med Serus på uppstartsmötet för BG och STY 21/1.

Planerade åtgärder februari 2022

- Samordningskartan: Fylla i Samordningskartan för SCÖ-kansli samt komma igång med att fylla i SUS-data.
- Fortsatt kontinuerligt processtöd samt omvärldsbevakning.
- Planering inför del två (övriga delprojekt samt parterna) av gap-analysen.

Användarperspektiv och horisontella principer

- Användarperspektivet finns med i utvecklingsarbetet med digitala kartan i "organisationskartan", "samverkanskartan" samt "flödeskartan".
- Horisontella principer finns med i "statistikkartan" med tex könsuppdelad statistik.
- Horisontella principer beaktas i analys och sammanställning av tex deltagarintervjuer.

Projektparametrar

Status

Budget	G	Övergripande
Tidslinje	O	G
Riskhantering	O	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Samordningskartan modul 4 flöden klar	2022-06-30	2022-06-30	O
Samordningskartan modul 1 (organisation), 2 (samverkan) och 3 (statistik) ifylld och uppdaterad för SCÖ:s kansli	2022-04-30	2022-04-30	G
Sökfunktion på kartan klar	2022-03-31	2022-03-31	G
Slutrapportering gap-analys Samordningsbron 2.0.	2022-06-30	2022-06-30	O

Engagemang med berörda aktörer

Avvaktar datainsamling från parterna tills Samordningskartan SCÖ:s kansli samt SUS är igång.


Risker / utmaningar / förändringar

Fortsatt utmaning med tillgång till data till samordningskartan. Ändrar taktik och börjar med SCÖ och jobbar oss utåt istället.

Teckenförklaringar



= Inga frågor



= Några frågor



= Större frågor