



Statusrapport Administration & service

Maj 2023

Resultat från juni 2023

- Uppdatering av alla sändlistor
- Informationsmöten med regionråden i Strukturfondspartnerskapet
- Tertialrapporter för första tertialet 2023
- Avstämning med revisorerna
- Rosa huset har fotograferats och är utlagt för uthyrning
- Dialog inledd om att hyra ut delar av Platensgatan 5A
- Löneöversyn och lönerevision genomförd

Planerade åtgärder juni- aug 2023

- Uppsägning av utrustning, konton mm
- Besked och därefter planering utifrån ESF ansökningar
- Uppföljning med LKdata
- Planering utifrån ESF-beslut
- Förberedelser inför planeringsdagar, C-sam och uppstart kansliet
- Eventuella återanställningar

Användarperspektiv och horisontella principer

- Erbjudit mötesdeltagare att kunna delta på möten antingen på plats eller digitalt.
- Har förenklat anmälan till olika evenemang genom att använda oss av ungapped

Parametrar	Status		
Budget	G	Övergripande	
Tidslinje	G	G	
Riskhantering	O		
Engagemang med berörda aktörer	G		
Milstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Planeringsdagarna	28 augusti	29 augusti	G
Uppstartsdagar SCÖ kansli	22-23 augusti		
Besked från ESF	16 juni		
Engagemang med berörda aktörer			
Risker / utmaningar / förändringar			
<ul style="list-style-type: none"> • Pga uppsägning av personal inom gruppen kommer vi behöva göra en omfördelning av arbetsuppgifter • Fakturor åker runt i systemet pga att det glöms att anges referens vid inköp 			

Teckenförklaringar



= Inga frågor



= Några frågor



= Större frågor

