



Statusrapport Administration & service

Maj 2023

Resultat från maj 2023

- Avtackning av personal
- Utflytt ur Rosa huset
- Uppdatering av alla sändlistor
- Visning av Borggården 1
- Informationsmöten med regionråden i Strukturfondspartnerskapet
- Tertialrapporter för första tertialet 2023

Planerade åtgärder juni 2023

- Avtackning av personal
- Uppsägning av utrustning, konton mm
- Rosa huset fotograferas och kommer att läggas ut för uthyrning
- Direktörsträff
- Besked och därefter planering utifrån ESF ansökningar

Användarperspektiv och horisontella principer

- Erbjudit mötesdeltagare att kunna delta på möten antingen på plats eller digitalt.
- Har förenklat anmälan till olika evenemang genom att använda oss av ungapped

Parametrar	Status		
Budget	G	Övergripande	
Tidslinje	G	G	
Riskhantering	O		
Engagemang med berörda aktörer	G		
Milstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Planeringsdagarna	28 augusti	29 augusti	G
Tertial 1 & 2			
Internkontroll			
Engagemang med berörda aktörer			
Risker / utmaningar / förändringar			
<ul style="list-style-type: none">• Pga uppsägning av personal inom gruppen kommer vi behöva göra en omfördelning av arbetsuppgifter• Finns det utmaningar med fakturahantering? Att fakturor åker runt i systemet pga att det glöms att anges referens vid inköp?			

Teckenförklaringar



= Inga frågor



= Några frågor



= Större frågor

