

Statusrapport projekt Insteget/Välfärdsguiden

December 2020

Resultat från november 2020
Generellt <ul style="list-style-type: none">Fortsatt arbete kring "välfärdsglapp" med FK och AF nationellt. Insiktsrapport förväntas under december 2020.
Välfärdsguiden <ul style="list-style-type: none">Startrapport inskickad för VINNOVA projekt 'Starta er AI resa – att se sig själv i koden' tillsammans med Karlstads Universitet & Linköpings kommun.Planering inför första omgång AI minikurs 4/12 & 11/12. Ny omgång januari.Utforskande inför ny content management system (CMS).Planering och inläring inför införande av ny arbetsätt i teamet från januari.
Lärplattform <ul style="list-style-type: none">Utfallet av arbetet med lärplattformen är ansökan om Innovationscenter.Rekrytering av en kommunikatör/social media manager planeras vår 2021.
Insteget Kinda <ul style="list-style-type: none">Fortsatt arbete med deltagare med anpassningar p.g.a. C-19. Planering för anpassad gruppverksamhet och inför utvärdering av strukturen för En väg in till arbetsmarknadsinsatserna.
Backaberg <ul style="list-style-type: none">Börjat ta emot deltagare med anpassningar p.g.a. C-19. Arbetar mot delmålen 10 deltagare igång i januari, vilket är halvvägs till full beläggning.
Planerade åtgärder december 2020
<ul style="list-style-type: none">Välfärdsguiden: leverans av AI kurs, uppstart VINNOVA projekt, samarbete med bl.a. AI nod Linköping, utforskande inför ny CMS.Innovationscenter: rekrytering av kommunikatör, bearbetning av idéer.Insteget Kinda planerar för C-19 anpassad gruppverksamhet och utvärdering av strukturen för En väg in till arbetsmarknadsinsatserna.Backaberg i fortsatt drift och utveckling med anpassning p.g.a. C-19.
Användarperspektiv och horisontella principer
<ul style="list-style-type: none">Fortsatt kontinuerlig utvärdering och utveckling av det dagliga arbetet för att användardriven design ska genomsyra samtliga delar av projektet.En plan för horisontella principer kopplad till förändringsteorin och projektaktiviteter, samt utvärdering av designarbetet, är under uppbyggnad och kommer att diskuteras med WSP, projektets utvärderare, i januari.En plan för test av prototyper för Välfärdsguiden med personal och deltagare/målgruppen tas fram.

Projektparametrar	Status	Övergripande Status:	
Budget	G	G	
Tidslinje	G		
Riskhantering	G		
Engagemang med berörda aktörer	G		
Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntad slutdatum	Status
Välfärdsguiden i drift	2021-08-01	2021-08-01	G
Kommunikatör rekryterad	2021-03-31	2021-03-31	G
Start C-19 anpassad gruppverksamhet	2021-02-31	2021-02-31	G
10 deltagare Backaberg (50% av mål)	2021-01-31	2021-01-31	G
Ny utvärderingsplan inklusive design	2020-10-31	2021-01-31	G
Engagemang med berörda aktörer	<ul style="list-style-type: none">Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.Samarbete om Välfärdsguiden med lokala parter i december inkl digitaliseringsstaben på Linköpings kommun.Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Välfärdsguiden.FK och AF engagerade med Insteget på nationell nivå (tjänstedesign).Samtliga parter är engagerade i Insteget Kinda och Backaberg.Samverkstaden blir ett forum för engagemang på handläggarnivå.		
Risker/ utmaningar/ förändringar	<ul style="list-style-type: none">Riskanalysen inkluderar nya utmaningarna kopplat till C-19.Stor utmaning att få Välfärdsguiden i drift augusti 2021.Kinda och Backaberg har särskilda utmaningar kopplat till C-19.Behöver få till en helhetstjänst för individen (Bron - Backaberg - Kinda).Utveckling enligt åtgärdsplan tillsammans med utvärderaren (WSP).		

Teckenförklaring: Större frågor  Några frågor  Inga olösta frågor 