

Statusrapport Samordna gemensam kunskapsspridning juni 2025

Resultat

Länsgemensamma föreläsningar:

- Det har varit 974 st anmälda till vårens föreläsningar.
- Genomfört alla fyra föreläsningar för våren 2025.

Motverka våld i nära relationer:

- Det var över 300 st anmälda till den 28 maj: Kvinnan och skulden.
- Projektet har över 600 unika deltagare. Man kan se att det finns stort intresse för frågan då det är många som är återkommande på föreläsningarna.
- Publicerat 1 FAQ +10 vägval i Välfärdsguiden.
- Påbörjat 4 vägval, och uppdaterat 11 vägval.
- Genomfört en workshop i juni för att se om det skulle vara möjligt att utveckla en samlingssida för våld i nära relationer.
- Har börjat planera hösten föreläsning inom projektet.
- På planeringsträffen beslutade vi att vi kommer fortsätta göra utskick med tips på utbildningar, rapporter eller annat relevant i frågan om våld i nära relationer till "En vecka fri från våld" och även Internationella kvinnodagen 8 mars.

Kommande aktiviteter

Länsgemensamma föreläsningar:

- Påbörjat planering för höstens föreläsningar. Program kommer skickas ut efter sommaren.

Motverka våld i nära relationer:

- Vi ska skriva 6-7 st case för att kunna genomföra en ytterligare workshop kopplat till samlingssida för våldet i Välfärdsguiden.
- Planerat in en workshop tillsammans med utvecklingsdelen av Välfärdsguiden
- Fortsätta skriva och publicera nationella och lokala vägval kopplade till ViNR i Välfärdsguiden för att kunna förbereda att kunna ställa frågor om våld i Hittaguiden.

Användarperspektiv och horisontella principer

Länsgemensamma föreläsningar:

- De gemensamma digitala föreläsningarna är önskemål från våra medlemmar.

Motverka våld i nära relationer:

- Arbete med lättläst i Motverka våld i nära relationer och Välfärdsguiden-innehållet.

Status

Budget	G	Övergripande
Tidsplan	G	G
Personal	G	

Mål i VP	Indikator	Prognos
Att erbjuda föreläsningar enligt medlemmarnas önskemål och den länsgemensamma plan som upprättats, minst 8 st/år.	Återrapporteras till styrelse och beredningsgrupp med statistik över genomförda föreläsningar, inklusive besökarantal/fördelning.	G
Att fullfölja målen i projektet enligt överenskommelse med ESF	Att ESF godkänner och betalar ut de medel som beviljats, indikerar att delprojektet följer plan och de krav som ställs.	G

Risker / utmaningar / förändringar

Teckenförklaringar

G = Inga frågor

O = Några frågor

R = Större frågor

Resultat Inkluderingslyftet

SCÖ:s två webbutbildningar samt fortsättningskurser finns nu på Linköpings kommuns interna kompetensportal för medarbetare. Seminarium i Odense i samband med partnerskapet med Vaeksthuset. Första utkast till en bok om det arbetsmarknadsprofessionella landskapet är påbörjad av Vaeksthuset, SCÖ är behjälpliga med att skriva case till de olika områdena. Uppföljningsträff i projektet, projektgrupperna från båda förbunden deltog.

Delprojekt BIP

797 registrerade (även utanför ÖMS) på *BIP - från insik till praktik*.

Genomfört digital kurs *Jobbfokus och parallella insatser*.

Genomfört *Tilltro och förväntningar* samt *Jobbfokus och parallella insatser* i Karlskoga. Genomfört *Tilltro och förväntningar, Jobbfokus och parallella insatser* samt *DOS* för Linköpings kommun.

Möte med arbetsgrupp KAA-nätverk inför revidering av DOS-verktyget kopplat till unga som varken arbetar eller studerar.

Genomfört workshop om BIP och reflexiv praxis med nyckelpersonsgrupp från Linköpings kommun.

Presenterat projektet på regional samverkansgrupp samt länets ESF-styrgrupp (RAR).

Revidering av *BIP - från insikt till praktik*.

Revidering och översyn av frågor och material till DOS-verktyget.

Delprojekt VTA

255 registrerade (även utanför ÖMS) på webbutbildningen VTA.

Genomförande av nätverksträff med arbetsgivarkoordinatorer (AGK).

Fortsatt arbete med framtagandet av nya versionen av webbutbildningen.

Kommande aktiviteter

Fortsatt utveckling av kurs gällande reflexiv praxis. Genomförande av kurser för inbokade verksamheter. Revidering och översyn av frågor DOS-verktyget. Fortsatt arbete med nyckelpersonsgrupper (KAA samt Linköping). Fortsatt översyn av VTA-utbildningen. Planering av höstens månadsträffar med AGK-nätverket.

Användarperspektiv och horisontella principer (HP)

Projektgruppen arbetar utifrån plan och SCÖ:s guide gällande HP. Användarinvolvering vid framtagandet av material. Tillgänglighetsanpassning samt språköversyn vid genomförande av kurser, t ex. teckentolk. Webinarium om ojämlikhet i samband med Europakampanjen genomsyras av HP. Tillgänglighet, icke-diskriminering och jämlikhet beaktas vid revidering av våra webbutbildningar.

Status

Budget	G	Övergripande
Tidplan	G	G
Personal	G	

Mål i VP	Indikator	Prognos
Erbjuda kurser för minst 1000 medarbetare.	Antal deltagare i redovisning. 787 unika deltagare (78 % kvinnor och 22 % män)/ 1816 deltagare totalt.	G
Att fullfölja målen i projektet enligt överenskommelse med ESF	Att ESF godkänner och betalar ut de medel som beviljats indikerar att delprojektet följer plan och de krav som ställs.	G

Risker / utmaningar / förändringar

Projektgruppen önskar en djupare förankring med verksamheternas ledning. Åtgärder har påbörjats för att stärka möjligheterna till bättre samsyn och implementering hos de deltagande verksamheterna. Vi har börjat se små positiva resultat gällande detta.