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Resultat från mars 2022

Välfärdsguiden 1.0 & Redaktionen
● Arbetet inför migreringen från IK till VG fortskrider.
● Undersökning och analys av personalens behov genomfört.
● Riskanalys kring övergången från IK till VG presenteras för ledningsrådet.
● Två förbund väljer att köpa tjänsten lokalredaktör av redaktionen på 20% var.

Start 1 april resp. 1 maj. Ger intäkter på drygt 200 tkr för 2022.
● Ny webbredaktör anställs med start innan sommaren.
● Marknadsförings- och spridningssatsningar för IK genomförs enligt

Ledningsrådets rekommendationer.
● Branding och kommunikationsarbete igång kring VG.

Pathway Generator/ADAPT
● Ny AI och design specialist börjar i maj, kopplat till LiU och Stirling Uni.
● Planering och förankring med Backaberg och Kinda inför pilottest av Pathway

Generator med start under hösten 2022. Det tekniska lösningen är tänkt att ‘
också möjliggöra digitalt insamling av BIP data.

● Dialog igång med Linköpings kommun kring en möjlig pilot av Pathway
Generator, Örebro, Karlstad, Västerås och Uppsala också visat intresse.

Planerade åtgärder april 2022

● Fortsatt utveckling av VG med Milou. Bl.a. utveckling och test av
redaktörsgränssnittet och förbättringar utifrån personalens behov.

● Fortsatt samarbete med ADAPT gruppen inkl. doktorandtjänst.
● Återuppta arbetet med dataetik via samarbeten med KAU och Göteborgs uni.
● Fortsatt dialog med Linköpings kommun och ev. med övriga intresserade

kommuner kring pilottest av Pathway Generator.

Användarperspektiv och horisontella principer

● Fortsatt test av VG funktioner med målgruppen och personal som jobbar
inom Samordningsbron och förbundets medlemsorganisationer.

● Tillgänglighetsexpert jobbar kontinuerligt med VG.
● HP arbete i hela projektteamet planeras.
● Projektteamet använder DEDA (Data Ethics Decision Aid) som verktyg.

Projektparametrar Status

Budget 2022 G Övergripande

Tidslinje G

GRiskhantering G

Engagemang med berörda aktörer G

Projektmilstolpar Måldatum Förväntat
slutdatum Status

Doktorand på plats 2022-03-31 2022-05-31 G

Pathway generator pilot igång 2022-09-31 2022-09-31 G

Innehåll till Vägval och övriga funktioner 2022-12-31 2022-12-31 O

Säkerställa finansiering 2023 2022-12-31 2022-12-31 O

Engagemang med berörda aktörer

● Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
● Samarbete om Välfärdsguiden med lokala, nationella och internationella

projektpartners inkl AF, FK, lärosäten, AI Sweden, Linköping Science Park
aktörer och nätverk.

● Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Välfärdsguiden.

Risker / utmaningar / förändringar

● Stor utmaning att få pathway generator pilot i drift 2022.
● Ett viktigt men utmanande mål för Välfärdsguiden är att påverka policy,

lagstiftning och regeringsuppdrag kopplat till myndighetsgemensam
dokumentation.

● Svårt att uppskatta hur mycket tid migrering av innehåll från IK och skapande
av nytt innehåll till övriga delar kommer att ta.

● Viktigt att säkerställa finansiering för hela året 2023.

Teckenförklaringar G = Inga
frågor

O = Några
frågor

R = Större
frågor


