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Resultat från mars 2022

Insteget generellt
● Genomförandefas avslutats 31/3, slutfas börjas 1/4.
Lärplattformen
● Arbetet med att hitta en plattform kommer fortsätta. Några förbund använder

Dela Digitalt idag i väntan på ett bättre alternativ. Struktur och planering för
Välfärd i Samverkan utvecklas vidare.

Insteget Kinda
● 21 deltagare inskrivna, 2 på väntelista.
● Verksamheten med deltagarinsatser är i full drift.
● Den pågående flyktingkrisen påverkar den strategiska verksamheten genom att

Kinda lärcentrum är ansvarig för flyktingmottagande.
Backaberg
● 16 inskrivna deltagare, 17 st i kölista
● 1 befintlig deltagare har påbörjat prova-på-period 2 dagar/vecka ute hos

arbetsgivare som förberedelse inför AF/FK samverkan.
● Kraftig åtgång på arbetsuppgifter, skulle behöva en större leverans som räcker

en stund. Uppmärksammat att patientavgift numera tas ut av RÖ vid
uppföljningar med deltagare på Backaberg, försvårar för samverkan.

Planerade åtgärder april 2022

● Insteget generellt: Avrapportering/slutfasen fortsätter
● Lärplattformen: fortsatt test av former och  planering för Välfärd i Samverkan.
● Insteget Kinda: fortsatt drift, utveckling och samverkan, avrapportering
● Backaberg: fortsatt drift, utveckling och samverkan, avrapportering
● Horisontella principer: fortsatt arbete i hela projektet enligt plan, samt

spridning av metoder och lärdomar och avrapportering

Användarperspektiv och horisontella principer

● Planen för HP kopplad till förändringsteorin och projektaktiviteter följs.
● Arbete med samtliga personal i projektet pågår med syfte att integrera HP i

hela projektet. “Reflektionscirkel” testats med fokus på HP.

Projektparametrar Status

Budget G Övergripande

Tidslinje G

GRiskhantering G

Engagemang med berörda aktörer G

Projektmilstolpar Måldatum Förväntat
slutdatum Status

Projektet avrapporterad till ESF 2022-06-30 2022-06-30 G

Engagemang med berörda aktörer

● Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
● Samarbete med lokala, nationella och internationella

projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.
● Samtliga parter är engagerade i Insteget Kinda och Backaberg.
● Nätverksbyggande arbete i både Insteget Kinda och Backaberg med relevanta

externa aktörer.
● Implementeringsarbete/överlämning från Insteget till berörda aktörer igång med re

aktörer.

Risker / utmaningar / förändringar

● Kinda och Backaberg har särskilda utmaningar kopplat till C-19.
● Kinda har särskilda utmaningar kopplat till flyktingkrisen.

Teckenförklaringar G = Inga
frågor

O = Några
frågor

R = Större
frågor


