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Resultat från mars 2022

Fortsatt fastställande av projektorganisationen, roller och ansvar. Reviderad budget.
Underlag för utvärderingsplan klar. Rutin för tidrapportering utbildningstillfällen
fastställd. Reviderad riskanalys.

Delprojekt 1 - BIP-samverkan
● Projektplan klar samt kommunicerad till berörda.
● Förankringsmöte 2/Kick-off Lekeberg Örebro.

Delprojekt 2 - VTA
● Projektplanen klar samt kommunicerad till berörda.
● Upphandlingen för webbutbildningen är genomförd.
● Hur samverkan med Connect ska genomföras är tydliggjort och förankrat.

Delprojekt 3 - Samverkan genom tjänstedesign
● Upphandling delprojektledare klar.
● Projektplan klar samt kommunicerad till berörda.
● Diskussion om stöttning och förankring i övriga delprojekt, BIP-samverkan

samt VTA, påbörjad
Delprojekt 4 - Välfärdsguiden

● Projektplan klar samt kommunicerad till berörda.
Testmiljö

● Förtydligande kring testmiljö Kinda samt Backaberg. Tidrapportering,
lägesrapportering, rutiner.

Planerade åtgärder april  2022

Göra klart webbutbildning VTA, basutbildning. Använda ny rutin tidrapportering.
Delegationsbeslut skickas ut till berörda verksamheter. Planering/förberedelser/
genomförande av utbildningsaktiviteter. Avstämning med förbundsgrupp.

Användarperspektiv och horisontella principer

Kontinuerlig förankring av SCÖ:s rutiner kring horisontella principer i alla delar av
projektet. Uppföljning av konkreta insatser i respektive delprojekt.

Projektparametrar Status

Budget G Övergripande

Tidslinje G

GRiskhantering O

Engagemang med berörda aktörer G

Projektmilstolpar Måldatum Förväntat
slutdatum Status

Upphandling av delprojektledare (3) 2022-03-06 2022-03-10      G

Upphandling av webbutbildning VTA 2022-03-14 2022-04 G

Inlämning avstämningsrapport till ESF 2022-03-31 2022-03-31 G

Webbutbildning VTA färdigställd 2022-05-31 2022-05-31 G

Engagemang med berörda aktörer

Kontakt med förbundscheferna för medsökande samordningsförbund.
Kontakt med CTF och berörda på Linköpings universitet.
Kontakt med ansvarig för Connect/Jobbspår inom Linköpings kommun.
Kontakt med University of Stirling (delprojekt 4). Linköpings kommun, BIP-studien.

Risker / utmaningar / förändringar

Konsekvenser av Ukraina-kriget påverkar kommunernas verksamheter, resurser och
planering behöver omprioriteras.

Teckenförklaringar G = Inga
frågor

O = Några
frågor

R = Större
frågor


