
Statusrapport Insteget

November 2021

Resultat från oktober 2021 - november 2021

Insteget generellt
● Fortsatt planering för implementeringsfas.
● “Reflektionscirkel” för horisontella principer testas inom Instegets team.

Välfärdsglapp
● Fortsatt spridning av “Önskelistan” och utveckling av design nätverk.

Lärplattformen
● Ett nytt befintligt verktyg utvärderas och testas.
● Struktur och planering för Välfärd i Samverkan utvecklas vidare.

Insteget Kinda
● 22 inskrivna, 5 på väntelistan.
● Gemensam målgruppsanalys med vård- & omsorgsförvaltningen avslutad

och en ny modul är startad med tema ”Arbets- & studieförberedelse”.
Backaberg

● 15 inskrivna nu, 23 på väntelistan. Antalet platser är 18 pga ändringar i
bemanning. 3 personer gått vidare till Drivbänk - 2 till odling och 1 till café.
Fortsatt fokus på övergånger mellan instanser.

Planerade åtgärder november  2021 - december 2021

● Insteget generellt: planering inför avrapportering/slutfasen fortsätter
● Välfärdsglapp: design nätverket fortsätter, spridning “Önskelistan”
● Lärplattformen: fortsatt test av former och  planering för Välfärd i Samverkan.
● Insteget Kinda: fortsatt drift, utveckling och samverkan
● Backaberg: fortsatt drift, utveckling och samverkan kring övergången
● Horisontella principer: fortsatt arbete i hela projektet enligt plan

Användarperspektiv och horisontella principer

● Planen för HP kopplad till förändringsteorin och projektaktiviteter följs.
● Arbete med samtliga personal i projektet pågår med syfte att integrera HP i

hela projektet. Test av “reflektionscirkel” med fokus på HP igång.
● Instegets personal bidrar i SCÖs övergripande arbete med HP på

organisationsnivå.

Projektparametrar Status

Budget G Övergripande

Tidslinje G

GRiskhantering G

Engagemang med berörda aktörer G

Projektmilstolpar Måldatum Förväntat
slutdatum Status

Avrapportering till ESF påbörjad 2022-3-31 2022-3-31 G

HP arbete med samtliga projektpersonal
enligt plan 2021-12-31 2021-12-31 G

Engagemang med berörda aktörer

● Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
● Samarbete med lokala, nationella och internationella

projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.
● Samtliga parter är engagerade i Insteget Kinda och Backaberg.
● Nätverksbyggande arbete i både Insteget Kinda och Backaberg med relevanta

externa aktörer.

Risker / utmaningar / förändringar

● Kinda och Backaberg har särskilda utmaningar kopplat till C-19.
● Behöver få till en helhetstjänst för individen (Bron - Backaberg - Kinda)

Teckenförklaringar G = Inga
frågor

O = Några
frågor

R = Större
frågor


