Statusrapport Valfiardsguiden

November 2021

Resultat fran oktober 2021 - november 2021

Vialfardsguiden 1.0
e Forberedelsearbetet igdng for att fylla p& med innehall till ‘'Vagval' (insatser)
‘Beréttelser om Livet’ (individers beréttelser) och ‘Vanliga fragor'.
e ‘Hitta ratt’ blir klar i december, samt design for ‘Sa fungerar valfardssystemet’
e Fortsatt utforskande av mgjligheter till nya funktioner och 6kad tillgénglighet.
e Riskanalys kopplat till Insatskatalogens framtid igang.
ADAPT
e Fortsatt forberedelse for pilot av Pathway Generator hdst 2022 inkl dataetik.
e Rekrytering av doktorandtjéanst kopplat till LiU och Stirling Uni férvantas vara
klar senast februari 2022.
VINNOVA projekt ‘Att se sig sjalv i koden’
e Bra samarbete mellan Linkdpings kommun, Karlstads Universitet och SCO.
e Kopplas till pilot av Pathway Generator i Linkdpings kommun och
mojligtvis Orebro kommun.
Natverk
e Samarbete med Al Sweden, DIGG, AF, FK, RO Finsk Al verksamhet och
Linkoping Science Park fortsatter.

e Fortsatt utveckling av VG med Milou. Bl.a. Design och utveckling av “Hitta
ratt” och “Sa fungerar vélfardssystemet” och spekulativ design.

e Fortsatt samarbete med ADAPT gruppen inkl. doktorandtjanst och ett sarskilt
fokus pa dataetik.

e Fortsatt nitverkande och samarbete med Al Sweden, DIGG, AF, FK, RO
Finsk Al verksamhet och Linkoping Science Park.

e Fortsatt test av VG funktioner med personal och malgruppen. Deltagare och
personal inom Samordningsbron, Insteget och Linkdpings kommun bidrar.

e Tillganglighetsexpert finns med i teamet via Milou.

e HP arbete i hela projektteamet planeras.

e Projektteamet anvander DEDA (Data Ethics Decision Aid) som verktyg.

Planerade atgarder november 2021 - december 2021
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Budget Overgripande
Tidslinje G

Riskhantering G G
Engagemang med berorda aktorer G

Projektmilstolpar
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Lo el slutdatum

Status

“Hitta ratt” & “Sa fungerar...” i drift 2021-12-21 2021-12-21 G
Att se sig sjalv i koden klar for spridning 2021-12-31 2021-12-31 G
Doktorand pa plats 2022-2-28 2022-2-28 G
Pathway generator pilot i drift 2022-09-31 2022-09-31 G

Engagemang med berorda aktorer

Risker / utmaningar / forandringar

Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen manadsvis.
Samarbete om Valfardsguiden med lokala, nationella on internationella
projektpartners inkl AF, FK, larosaten och andra myndigheter och néatverk.
Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Valfardsguiden.

Al Sweden och Linkdping Science Park samarbetar med projektet

Stor utmaning att fa pathway generator pilot i drift 2022. Viktigt att identifiera
och involvera organisationer i planeringen for pilotverksamhet redan nu.

Ett viktigt men utmanande mal for Valfardsguiden ar att paverka policy,
lagstiftning och regeringsuppdrag kopplat till myndighetsgemensam
dokumentation.
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