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‌Statusrapport‌ ‌[mötesplats]‌ ‌ 
[Oktober‌ ‌2021]‌ ‌ 
‌ ‌  

‌ 
‌ 

Resultat‌ ‌från‌ ‌[Oktober‌ ‌2021]‌ ‌ 

Kunskapsdialoger‌ ‌ 
● Digital‌ ‌kunskapsdialog‌ ‌skriva‌ ‌lättläst.‌ ‌Genomförd‌ ‌7/10‌ ‌ 

Digitala‌ ‌föreläsningar‌ ‌ 
● Gemensamma‌ ‌digitala‌ ‌föreläsningar‌ ‌med‌ ‌övriga‌ ‌förbund‌ ‌i‌ ‌Östergötland‌‌ 

fortsätter.‌ ‌Fyra‌ ‌stycken‌ ‌inplanerade‌ ‌under‌ ‌hösten.‌ ‌ 
● Föreläsning‌ ‌i‌ ‌kundens‌ ‌skor‌ ‌med‌ ‌Klas‌ ‌Hallberg‌ ‌genomförd‌ ‌22/10‌ ‌ 

Hemsida‌ ‌och‌ ‌sociala‌ ‌medier‌ ‌ 
● Planeringen‌ ‌för‌ ‌ny‌ ‌utformning‌ ‌av‌ ‌hemsidan‌ ‌pågår‌ ‌och‌ ‌är‌ ‌prioriterad.‌ ‌ ‌   
● Underlag‌ ‌för‌ ‌upphandling‌ ‌av‌ ‌webbyrå‌ ‌är‌ ‌igång.‌ ‌ 

Kommunikation‌ ‌internt‌ ‌ 
● Verksamhetsfilm‌ ‌om‌ ‌Backaberg‌ ‌klar.‌ ‌Filmen‌ ‌finns‌ ‌nu‌ ‌på‌ ‌vår‌ ‌youtubekanal.‌ ‌ 
● Verksamhetsfilm‌ ‌om‌ ‌Jonsbo‌ ‌snart‌ ‌klar.‌ ‌Lite‌ ‌redigering‌ ‌återstår.‌ ‌ 

Övrigt‌ ‌ 
● Påbörjat‌ ‌insamling‌ ‌av‌ ‌underlag‌ ‌för‌ ‌kommunikationsplan‌ ‌ 
● Ett‌ ‌verktyg‌ ‌för‌ ‌nyhetsbrev,‌ ‌enkäter‌ ‌och‌ ‌eventinbjudningar‌ ‌är‌ ‌inköpt.‌ ‌ 

Planerade‌ ‌åtgärder‌  ‌[november‌ ‌2021]‌ ‌ 

● Digital‌ ‌föreläsning:‌ ‌ 
-Långvarig‌ ‌smärta‌  ‌den‌ ‌18‌ ‌november‌ ‌ 

● Två‌ ‌stycken‌ ‌externa‌ ‌kunskapsdialoger:‌‌ ‌  
-Hälsolabb‌ ‌-‌ ‌en‌ ‌arena‌ ‌för‌ ‌lärande‌ ‌och‌ ‌experimenterande‌ ‌i‌ ‌omställningen‌ ‌till‌ ‌När
den‌ ‌11‌ ‌november.‌ ‌ 
-‌ ‌Digital‌ ‌tillgänglighet‌ ‌den‌ ‌25‌  ‌november‌ ‌ 

● Fortsatt‌ ‌arbete‌ ‌med‌ ‌att‌ ‌utforma‌ ‌ny‌ ‌hemsida.‌ ‌ 
● fortsätta‌ ‌samla‌ ‌in‌ ‌underlag‌ ‌för‌ ‌en‌ ‌kommunikationsplan‌ ‌ 
● Mall‌ ‌för‌ ‌nyhetsbrev‌ ‌ska‌ ‌tas‌ ‌fram‌ ‌och‌ ‌brev‌ ‌ska‌ ‌skickas‌ ‌ut‌ ‌ 
● Planering‌ ‌för‌ ‌gemensamma‌ ‌digitala‌ ‌föreläsningar‌ ‌våren‌ ‌2022.‌ ‌SCÖ‌ ‌har‌‌ 

huvudansvaret‌ ‌denna‌ ‌vår.‌‌ ‌  

Användarperspektiv‌ ‌och‌ ‌horisontella‌ ‌principer‌ ‌ 

Vi‌ ‌tar‌ ‌till‌ ‌oss‌ ‌av‌ ‌synpunkter‌ ‌och‌ ‌önskemål‌ ‌och‌ ‌arbetar‌ ‌för‌ ‌att‌ ‌tillgodose‌ ‌dessa.‌ ‌ 
Efterfrågan‌ ‌från‌ ‌våra‌ ‌parter‌ ‌styr‌ ‌planering‌ ‌och‌ ‌upplägg‌ ‌av‌ ‌verksamheten‌ ‌ 

 ‌Projektparametrar‌ ‌          ‌Status‌ ‌  ‌

 ‌Budget‌ ‌  G‌ ‌  Övergripande‌ ‌ 

 ‌Tidslinje‌ ‌  G‌ ‌ 

G‌ ‌  ‌Riskhantering‌ ‌  O‌ ‌ 

 ‌Engagemang‌ ‌med‌ ‌berörda‌ ‌aktörer‌ ‌  G‌ ‌ 

  ‌Projektmilstolpar‌ ‌  Måldatum‌ ‌  Förväntat‌‌ 
slutdatum‌ ‌  Status‌ ‌ 

Skapa‌ ‌ny‌ ‌hemsida‌ ‌  ?‌ ‌  ?‌ ‌  O‌ ‌ 

Inspelning‌ ‌av‌ ‌verksamhetsfilmer‌ ‌  2021-05-30‌ ‌  2021-11-30‌ ‌  G‌ ‌ 

Skapa‌ ‌en‌ ‌kommunikationsplan‌ ‌för‌ ‌SCÖ‌ ‌  2021-06-07‌ ‌  2021-11-30‌ ‌  G‌ ‌ 

Planering‌ ‌av‌ ‌gemensamma‌ ‌digitala‌‌ 
föreläsningar‌ ‌vår‌ ‌2022‌ ‌  2021-11-01‌ ‌  2021-12-30‌ ‌  O‌ ‌ 

Engagemang‌ ‌med‌ ‌berörda‌ ‌aktörer‌ 

‌ 

Risker‌ ‌/‌ ‌utmaningar‌ ‌/‌ ‌förändringar‌ ‌ 

‌ 



‌ 
‌ 

‌ 

Teckenförklaringar‌ ‌  G‌ ‌  ‌=‌ ‌Inga‌ ‌ 
  ‌frågor‌ 

O‌ ‌  ‌=‌ ‌Några‌ ‌ 
   ‌frågor‌ ‌ 

R‌ ‌  ‌=‌ ‌Större‌ 
   ‌frågor‌ ‌ 


