
Statusrapport Insteget

Maj 2021

Resultat från april 2021 - maj 2021

Insteget generellt
● Medlemsrådet SCÖ nöjda med aktiviteter 2020-21.

Välfärdsglapp
● Fortsatt arbete fram till augusti med FK & AF nationellt kring ”välfärdsglapp”.
● Fortsatt utveckling av design nätverk kring samordning.

Lärplattformen
● Arbetet igång för att testa former för lärande mellan samordningsförbund.
● Testning av prototyper under våren 2021.

Insteget Kinda
● 21 inskrivna, 21 på väntelista. C-19 utmanar verksamheten fortsatt.
● Samverkan med vård- & omsorgsförvaltningen Kinda; utveckling av insatser.
● Tillgängliga miljöer; samplanering kring utbildningsinsatser för personal.

Backaberg.
● 18 inskrivna, 20 på väntelista. C-19 utmanar verksamheten fortsatt.
● Nya administrativa arbetsuppgifter har lagts till (för RÖ och Heimstaden).

Planerade åtgärder maj - juni 2021

● Välfärdsglapp: fortsatt arbete med sammanställningen och med utveckling
av design nätverket.

● Lärplattformen: fortsatt test av former/prototyper för lärande mellan förbund.
● Insteget Kinda: fortsatt drift, utveckling, C-19 anpassningar och samverkan.
● Backaberg: fortsatt drift, utveckling, C-19 anpassningar och samverkan.
● Horisontella principer: fortsatt arbete enligt plan.

Användarperspektiv och horisontella principer

● En plan för HP kopplad till förändringsteorin och projektaktiviteter tagits fram 
samarbete med WSP (projektets utvärderare).

● Ett arbete har påbörjats med personal i Insteget Kinda, Backaberg och nu
resterande projektpersonal för att integrera HP i projektet. Fortsatt arbete och
spridning under 2021.

● En övergripande plan för horisontella principer (HP) för SCÖ tas fram och
arbetet genomfört inom Insteget bidrar.

Projektparametrar Status

Budget G Övergripande

Tidslinje G

GRiskhantering G

Engagemang med berörda aktörer G

Projektmilstolpar Måldatum Förväntat
slutdatum Status

Materialet om Välfärdsglapp klar 2021-08-31 2021-08-31 G

20 deltagare Backaberg (100% av mål) 2021-05-31 2021-05-31 G

HP arbete med samtliga projektpersonal 2021-05-31 2021-05-31 G

Engagemang med berörda aktörer

● Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
● Samarbete med lokala, nationella och internationella

projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.
● Samtliga parter är engagerade i Insteget Kinda och Backaberg.
● Samverkstaden utvecklas för att erbjuda ett forum för engagemang på

handläggarnivå.

Risker / utmaningar / förändringar

● Kinda och Backaberg har särskilda utmaningar kopplat till C-19.
● Behöver få till en helhetstjänst för individen (Bron - Backaberg - Kinda)

Teckenförklaringar G = Inga
frågor

O = Några
frågor

R = Större
frågor


