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Resultat   från   [februari   2021]   

Kunskapsdialoger   
● Kunskapsdialoger   med   respektive   verksamhet   kommer   att   ske   under   2021.   

Första   dialogen   genomförd   11   februari.   
● Startat   upp   interna   kunskapsdialoger.   

Digitala   föreläsningar   
● Planering   för   digitala   föreläsningar   tillsammans   med   övriga   förbund   i   

Östergötland    (Suicide   zero   vid   två   tillfällen   17   februari,   11   mars,   
  hälsolitteracitet   8   april,   Attention   13   april,   schizofreni   5   maj)   

Hemsida   och   sociala   medier   
● Skapat   riktlinjer   för   inlägg   på   sociala   medier   
● Startat   upp   en   grupp   som    tillsammans   ska   ta   fram   ett   förslag   på   hur   vi   kan   

bygga   upp   en   bättre   hemsida.   Två   stycken   workshops   genomförda.   
Kommunikation   internt   

● Startat   upp   nya   rutiner   kring   interna   uppdateringar   från   våra   olika   projekt   
● Planera   för   informationsfilmer   om   verksamheterna   Jonsbo   samt   Backaberg.   
● Påbörjat   rekrytering   av   kommunikatör.   Intervjuer   sker   under   mars   månad.     

Planerade   åtgärder    [mars   2021]   

● Interna   kunskapsdialoger:   Presentationsteknik   11/3,    arkivering   16/3     
● Digital   föreläsning   med   Suicide   zero   den   11/3   
● Fortsatt   arbete   med   att   utforma   hemsidan.     
● Animerad   SIP-utbildning:   första   utkast   färdigt   mars    2021.   
● Rekrytering   av   kommunikatör   
● Planering   för   inspelning   av   fler   verksamhetsfilmer   

Användarperspektiv   och   horisontella   principer   

● Återkopplingsformulär   skickas   ut   till   alla   deltagare   efter   varje   evenemang   
● Vi   tar   till   oss   av   synpunkter   och   önskemål   och   arbetar   för   att   tillgodose     

dessa.   
● Efterfrågan   från   våra   parter   styr   planering   och   upplägg   av   verksamheten   

  Projektparametrar             Status     

  Budget    G    Övergripande   

  Tidslinje    G   

G     Riskhantering    O   

  Engagemang   med   berörda   aktörer    G   

   Projektmilstolpar    Måldatum    Förväntat   
slutdatum    Status   

Rekrytering   kommunikatör    2021-04-30    2021-04-30    G   

Animerad   SIP-film          2021-03-30    2021-03-30    G   

Digital   föreläsning    2021-03-11    2021-03-30    G   

Hemsidan    ?    ?    O   

Inspelning   av   verksamhetsfilmer    2021-05-30    2021-05-30    G   

Rutiner   för   uppdateringar   kring   projekten   
på   hemsidan    2021-03-30    2021-05-30    O   

Engagemang   med   berörda   aktörer  

  

Risker   /   utmaningar   /   förändringar   

● Nya   restriktioner   pga.   Covid-19   gör   att   en   del   planerade   åtgärder   
skjuts   på   framtiden   

Teckenförklaringar    G     =   Inga   
   frågor  

O     =   Några   
    frågor   

R     =   Större  
    frågor   


