
Statusrapport BIP, VTA och samverkan

Maj 2023

Resultat från april

Avslut av projekt. Förberedelser, analys och skrivande av slutrapport till ESF.
Dialog med samverkansparter om framtiden och eventuellt nytt projekt.

Delprojekt 1 - BIP-samverkan
● Informationsmöte om BIP med Socialkontoret och Arbetsmarknadsenheten i

Åtvidaberg, chefer samt handläggare deltog.
● Fortsättningsmöte om implementering av BIP med personal från

Socialkontoret i Åtvidaberg.
● BIP-teamet skriver avsnitt till slutrapport.

Delprojekt 2 - VTA
● Förbättring av material (infoblad om VTA).
● VTA-teamet skriver avsnitt till slutrapport.

Delprojekt 3 - Samverkan genom tjänstedesign
● Skrivande av rapport om tjänstedesign för samverkan.
● Delprojektledare skriver avsnitt till slutrapport.

Delprojekt 4 - Välfärdsguiden
● Insiktsrapport klar.
● Projektmedarbetare skriver avsnitt till slutrapport.

Testmiljö Kinda: Analyserat och utvärderat sitt arbete med BIP och VTA.

Planerade åtgärder maj 2023

Analys och sammanställning av behov och resultat, skrivande av slutrapport.

Användarperspektiv och horisontella principer

Analys angående horisontella principer tas med i projektets slutrapport.

Projektparametrar Status

Budget ? Övergripande

Tidslinje G

GRiskhantering O

Engagemang med berörda aktörer G

Projektmilstolpar Måldatum Förväntat
slutdatum Status

Projektslut 2023-04-30 2023-04-30 G

Rapport, ISF:s utredning 2023-04 2023-04 O

Slutrapport inlämning till ESF 2023-05 2023-05 G

Engagemang med berörda aktörer

Förbundscheferna för medsökande förbund. Karlstad universitet/Samhällsnytta AB,
Linköpings universitet., Vaeksthuset, verksamheter som har gått BIP-utbildning,
BIP-nätverk, två olika, verksamhetsperspektiv + utbildare, Språkutvecklarna.

Risker / utmaningar / förändringar

Kompetenstapp då all personal som arbetar med BIP samt ansvarig för VTA är
uppsagda. Ansvarig för delprojekt 3 ej färdig med rapport respektive avsnitt till
slutrapport.

Teckenförklaringar G = Inga
frågor

O = Några
frågor

R = Större
frågor


