

# Statusrapport Välfärdsguiden

Maj 2022

## Resultat från april 2022

### Välfärdsguiden & Redaktionen

- Arbetet inför migreringen från IK till VG fortskrider och redaktörsgrenssnitt färdig att använda.
- Funktionalitet för att möta personalens behov på gång och testas i juni.
- Planering inför övergången från IK till VG fortskrider.
- Ytterligare två förbund har intentionen att ansluta till katalogen i sep samt köpa redaktionell tjänst, vilket ger intäkter på ca 125 tkr för 2022.
- Ny webbredaktör från 1 maj som kommer att migrera innehåll från IK to VG.
- Branding och kommunikationsarbete igång kring VG, just nu pågår behovsanalys.

### Pathway Generator/ADAPT

- Ny AI och design specialist börjar 9 maj, kopplat till LiU och Stirling Uni.
- Projektplanering & förberedelsearbete med Backaberg, Kinda och Linköpings kommun inför pilottest av Pathway Generator med start Q3 2022 - Q1 2023, och det tekniska lösningen kommer också att möjliggöra digitalt insamling av BIP data.
- Fortsatt dialog med fler kommuner som visat intresse för Pathway Generator.

## Planerade åtgärder maj 2022

- Fortsatt design och test av funktioner för personal.
- Redaktionen migrerar ~5% av insatserna och utvärderar arbetet & verktyget.
- Fortsatt samarbete med ADAPT gruppen inkl. doktorandtjänst.
- Återuppta arbetet med dataetik via samarbeten med KAU och Göteborgs uni.
- Fortsatt planering med Backaberg, Kinda och Linköpings kommun inför pilot.
- Fortsatt dialog med kommuner som visat intresse för Pathway Generator.

## Användarperspektiv och horisontella principer

- Fortsatt test av Välfärdsguidens funktioner med målgruppen och personal som jobbar inom Samordningsbron och förbundets medlemsorganisationer.
- Tillgänglighetsexpert kontinuerligt inblandad i all utveckling.
- HP arbete i hela projektteamet planeras.
- Projektteamet använder DEDA (Data Ethics Decision Aid) som verktyg.

## Projektparametrar

	Status	
Budget 2022	G	Övergripande
Tidslinje	G	G
Riskhantering	G	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Doktorand på plats	2022-03-31	2022-05-31	G
Pathway generator pilot igång	2022-09-31	2022-09-31	G
Innehåll till Vägval och övriga funktioner	2022-12-31	2022-12-31	G
Säkerställa finansiering 2023	2022-12-31	2022-12-31	O

## Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
- Samarbete om Välfärdsguiden med lokala, nationella och internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten, AI Sweden, Linköping Science Park aktörer och nätverk.
- Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Välfärdsguiden.

## Risker / utmaningar / förändringar

- Stor utmaning att få pathway generator pilot i drift 2022.
- Ett viktigt men utmanande mål för Välfärdsguiden är att påverka policy, lagstiftning och regeringsuppdrag kopplat till myndighetsgemensam dokumentation.
- Svårt att uppskatta hur mycket tid migrering av innehåll från IK och skapande av nytt innehåll till övriga delar kommer att ta.
- Viktigt att säkerställa finansiering för hela året 2023.

Teckenförklaringar

