

# Statusrapport Insteget

Maj 2022

## Resultat från april 2022

### Insteget generellt

- Genomförandefas avslutades 31/3, slutfas börjades 1/4. Förberedelser igång för spridningskonferens den 20/6. [Anmäl dig här](#).
- Arbetet med slutrapport pågår för samtliga delprojekt och övergripande delar i hela projektet.

### Lärplattformen

- Arbetet med att hitta en plattform kommer fortsätta. Några förbund använder Dela Digitalt idag. Fortsatt planering för Välfärd i Samverkan.

### Insteget Kinda

- 24 deltagare inskrivna, 2 på väntelista.
- Verksamheten med deltagarinsatser är i drift och implementeringen prövas under kommande år.

### Backaberg

- Rapporteras från och med maj 2022 i Statusrapporten för Samordningsbron.

## Planerade åtgärder maj 2022

- **Insteget generellt:** Avrapportering fortsätter, [spridningskonferens](#) planeras
- **Lärplattformen:** fortsatt test av former och planering för Välfärd i Samverkan
- **Insteget Kinda:** fortsatt drift, utveckling och samverkan, avrapportering
- **Backaberg:** se statusrapport för Samordningsbron, avrapportering
- **Horisontella principer:** spridning av metoder och lärdomar och avrapportering

## Användarperspektiv och horisontella principer

- HP Arbetet med samtliga personal i projektet avrapporteras och en del aktiviteter fortsätter även efter projektiden tar slut.

Projektparametrar		Status	
Budget	G	Övergripande	
Tidslinje	G	G	
Riskhantering	G		
Engagemang med berörda aktörer	G		
Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Projektet avrapporterad till ESF	2022-06-30	2022-06-30	G
Engagemang med berörda aktörer			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.</li><li>• Implementeringsarbete/överlämning från Insteget till berörda aktörer igång med relevanta aktörer.</li><li>• <a href="#">Spridningskonferensen</a> den 20/6 blir digitalt och öppet för alla.</li></ul>			
Risker / utmaningar / förändringar			

Teckenförklaringar

