

Statusrapport Välfärdsguiden

Mars 2021

Resultat från februari 2020 - mars 2021

Samarbete med Milou

- Samarbetet fungerar bra och teamet gör framsteg.
- Personas, moodboards och en övergripande bild av information arkitekturen framtagna (kort demo under styrelsemötet).

ADAPT

- AI minikurs ny omgång i maj.
- Fokus på data ackumulation och etiska aspekter under 2021.
- Fungerande svensk version av Pathway Generator förväntas höst 2022.

VINNOVA projekt 'Att se sig själv i koden'

- Workshops planerad i slutet av mars för VINNOVA projekt 'Att se sig själv i koden'.
- Bra samarbete mellan projekt partners Linköpings kommun, Karlstads Universitet och SCÖ.

Nätverk

- Lovande kontakter med AI Sweden, DIGG, AF, FK, RÖ och en Finsk AI verksamhet

Planerade åtgärder mars - april 2021

- Fortsatt arbete med VG utveckling med Milou mars-april 2021 inkl test med deltagare och personal.
- Workshops inom VINNOVA 'Att se sig själv i koden' i mars och fortsättning under resten av våren.
- Fortsatt nätverkande och samarbete med AI Sweden, DIGG, AF, FK, RÖ och Finsk AI verksamhet under våren 2021.

Användarperspektiv och horisontella principer

- Prototyper av Välfärdsguiden kommer att testas löpande med personal och målgruppen. Deltagare och personal inom Samordningsbron, Insteget och Linköpings kommun vill bidra.
- Tillgänglighetsexpert finns med i teamet via Milou.
- En plan för HP kopplad till Instegets projektaktiviteter inklusive Välfärdsguiden har tagits fram i samarbete med WSP (Instegets utvärderare).

Projektparametrar

Status

Budget	G	Övergripande
Tidslinje	G	G
Riskhantering	G	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Version 1 av Välfärdsguiden i drift	2021-08-01	2021-08-01	G
Att se sig själv i koden klar för spridning	2021-12-31	2021-12-31	G
Pathway generator för personal i drift	2022-09-31	2022-09-31	G

Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
- Samarbete om Välfärdsguiden med lokala, nationella och internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.
- Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Välfärdsguiden.
- Samverkstaden utvecklas för att erbjuda ett forum för engagemang på handläggarnivå.

Risker / utmaningar / förändringar

- Stor utmaning att få Välfärdsguiden i drift augusti 2021. Lovande framsteg redan under jan-mars 2021.
- Ett viktigt men utmanande mål för Välfärdsguiden är att påverka policy, lagstiftning och regeringsuppdrag kopplat till myndighetsgemensam dokumentation. Hur kan styrelsen stödja detta?

Teckenförklaringar

