

Statusrapport Insteget

December 2021

Resultat från november 2021 - december 2021

Insteget generellt

- Fortsatt planering för implementeringsfas.
- Bra resultat för utvärdering av "Reflektionscirkel" för horisontella principer.

Lärplattformen

- Dialog med ägare till verktyget om anpassningar utifrån förbundens behov.
- Struktur och planering för Valfärd i Samverkan utvecklas vidare.

Insteget Kinda

- 20 inskrivna, 4 på väntelistan. Två gruppinsatser genomförts under hösten: "st och vardag" & "arbets- och studieförberedande".
- Arbetet med praktik har börjat nu när restriktionerna lättat.

Backaberg

- 14 inskrivna nu, 20 på väntelistan. 1 avslut till halvtidsstudier komvux.
- Fokus på nyintag. Anvisande person hos RÖ saknas för de som intresseanmält via Capio. Arbeta pågår för varje individ det rör.
- Förändrad studebesöksrutin, studiebesök först vid möjlighet till uppstart.
- Nya arbetsgivare Sodexo (praktiska uppgifter) och Röda korset (admin).

Planerade åtgärder december 2021 - januari 2022

- **Insteget generellt:** planering inför avrapportering/slutfasen fortsätter
- **Lärplattformen:** fortsatt test av former och planering för Valfärd i Samverkan
- **Insteget Kinda:** fortsatt drift, utveckling och samverkan
- **Backaberg:** fortsatt drift, utveckling och samverkan kring övergången
- **Horisontella principer:** fortsatt arbete i hela projektet enligt plan

Användarperspektiv och horisontella principer

- Planen för HP kopplad till förändringsteorin och projektaktiviteter följs.
- Arbetet med samtliga personal i projektet pågår med syfte att integrera HP i hela projektet. "Reflektionscirkel" med fokus på HP igång.
- Instegets personal bidrar i SCÖs övergripande arbete med HP på organisationsnivå.

Projektparametrar

Status

Budget	G	Övergripande	
Tidslinje	G	G	
Riskhantering	G		
Engagemang med berörda aktörer	G		
Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Avrapportering till ESF påbörjad	2022-3-31	2022-3-31	G
HP arbete med samtliga projektpersonal enligt plan	2021-12-31	2021-12-31	G




Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
- Samarbete med lokala, nationella och internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.
- Samtliga parter är engagerade i Insteget Kinda och Backaberg.
- Nätverksbyggande arbete i både Insteget Kinda och Backaberg med relevanta externa aktörer.

Risker / utmaningar / förändringar

- Kinda och Backaberg har särskilda utmaningar kopplat till C-19.
- Behöver få till en helhetstjänst för individen (Bron - Backaberg - Kinda)

Teckenförklaringar



Summering 2021

- Verksamhet igång i Backberg som nu leder till positiva stegförflyttningar.
- Gruppinsatser, praktik och samverkan samt planer för implementering igång i Kinda.
- Stora kliv framåt under året med tjänstedesignsarbetet, processer och strukturer för horisontella principer och lärplattformen.