

Statusrapport Välfärdsguiden

Februari 2022

Resultat från december 2021 - februari 2022

Välfärdsguiden 1.0 & Redaktionen

- Version 1 av redaktörsgrensnittet utvecklas. Förberedelsearbetet igång för att fylla på med innehåll till 'Vägval' (insatser) 'Berättelser om Livet'
- Rekrytering igång för förstärkning till redaktionen. (individuella berättelser), 'Vanliga frågor' och 'Så fungerar välfärdssystemet'.
- Planering igång för användartest och undersökning av personalens behov.
- Riskanalys kring övergången från IK till VG presenteras för ledningsrådet.

Pathway Generator/ADAPT

- Intervjuer för doktorandtjänst kopplat till LiU och Stirling Uni under februari månad.
- Pathway Generator kommer pilottestas i Samordningsbron under 2022.
- Dialog igång med Linköpings kommun kring en möjlig pilot av Pathway Generator, Örebro och Uppsala också intresserade i pilotverksamhet.
- Vi utforskar möjligheten att samla BIP data och Pathway Generator data i ett verktyg. Personal som använder BIP saknar digitala verktyg i nuläge.

Planerade åtgärder februari 2022 - mars 2022

- Fortsatt utveckling av VG med Milou. Bl.a. utveckling och test av redaktörsgrensnittet.
- Fortsatt samarbete med ADAPT gruppen inkl. doktorandtjänst och ett särskilt fokus på dataetik.
- Fortsatt dialog med Linköpings kommun och övriga intresserade kommuner kring pilottest av Pathway Generator.

Användarperspektiv och horisontella principer

- Fortsatt test av VG funktioner med personal och målgruppen. Deltagare och personal inom Samordningsbron, Insteget och Linköpings kommun bidrar.
- Tillgänglighetsexpert finns med i teamet via Milou.
- HP arbete i hela projektteamet planeras.
- Projektteamet använder DEDA (Data Ethics Decision Aid) som verktyg.

Projektparametrar	Status	
Budget	G	Övergripande
Tidslinje	G	G
Riskhantering	G	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Innehåll skapas till 'Så fungerar...'	2022-02-28	2022-02-28	G
Test av redaktörsgrensnitt	2022-03-31	2022-03-31	G
Doktorand på plats	2022-03-31	2022-05-31	O
Pathway generator pilot igång	2022-09-31	2022-09-31	G

Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
- Samarbete om Välfärdsguiden med lokala, nationella och internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.
- Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Välfärdsguiden.
- AI Sweden och Linköping Science Park samarbetar med projektet

Risker / utmaningar / förändringar

- Stor utmaning att få pathway generator pilot i drift 2022. Viktigt att identifiera och involvera organisationer i planeringen för pilotverksamhet redan nu.
- Ett viktigt men utmanande mål för Välfärdsguiden är att påverka policy, lagstiftning och regeringsuppdrag kopplat till myndighetsgemensam dokumentation.

Teckenförklaringar

