

Statusrapport Välfärdsguiden

December 2021

Resultat från november 2021 - december 2021

Välfärdsguiden 1.0 & Redaktionen

- Version 1 av redaktörsgränssnittet utvecklas. Förberedelsearbetet igång för att på med innehåll till 'Vägval' (insatser) 'Berättelser om Livet' (individens berättelse och 'Vanliga frågor'.
- 'Hitta rätt' klar, samt design för 'Så fungerar välfärdssystemet'.
- Fortsatt utforskande av möjligheter till nya funktioner och ökad tillgänglighet.
- Riskanalys och förslag till planering för övergången från IK till VG tas fram.

ADAPT

- Fortsatt förberedelse för pilot av Pathway Generator höst 2022 inkl dataetik.
- Rekrytering av doktorandtjänst kopplat till LiU och Stirling Uni försenad något pga förändringar på LiU, förväntas bli klar senast mars 2022.
- Pathway Generator kommer pilottestas i Samordningsbron under 2022.
- Dialog igång med Linköpings kommun kring en möjlig pilot av Pathway Generator, Örebro och Uppsala också intresserade i pilotverksamhet.
- Vi utforskar möjligheten att samla BIP data och Pathway Generator data i ett verktyg. Personal som använder BIP saknar digitala verktyg i nuläge.

Planerade åtgärder december 2021 - januari 2022


- Fortsatt utveckling av VG med Milou. Bl.a. Design och utveckling av redaktörsgränssnittet.
- Fortsatt samarbete med ADAPT gruppen inkl. doktorandtjänst och ett särskilt fokus på dataetik.
- Fortsatt dialog med Linköpings kommun och övriga intresserade kommuner kring pilottest av Pathway Generator.

Användarperspektiv och horisontella principer

- Fortsatt test av VG funktioner med personal och målgruppen. Deltagare och personal inom Samordningsbron, Insteget och Linköpings kommun bidrar.
- Tillgänglighetsexpert finns med i teamet via Milou.
- HP arbete i hela projektteamet planeras.
- Projektteamet använder DEDA (Data Ethics Decision Aid) som verktyg.

Projektparametrar		Status	
Budget	G	Övergripande	
Tidslinje	G	G	
Riskhantering	G		
Engagemang med berörda aktörer	G		
Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
"Hitta rätt" & "Så fungerar..." i drift	2021-12-21	2021-12-21	G
Version 1 av redaktörsgränssnitt klar	2022-02-04	2022-02-04	G
Doktorand på plats	2022-03-31	2022-03-31	O
Pathway generator pilot igång	2022-09-31	2022-09-31	G
Engagemang med berörda aktörer			
<ul style="list-style-type: none">• Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.• Samarbete om Välfärdsguiden med lokala, nationella och internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.• Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Välfärdsguiden.• AI Sweden och Linköping Science Park samarbetar med projektet			
Risker / utmaningar / förändringar			
<ul style="list-style-type: none">• Stor utmaning att få pathway generator pilot i drift 2022. Viktigt att identifiera och involvera organisationer i planeringen för pilotverksamhet redan nu.• Ett viktigt men utmanande mål för Välfärdsguiden är att påverka policy, lagstiftning och regeringsuppdrag kopplat till myndighetsgemensam dokumentation.			

Teckenförklaringar



Summering 2021

- Valfärdsguiden i drift och offentlig, redo för innehåll. Test med målgruppen över förväntan vilket visar på värdet av att skynda långsamt med design- och tillgänglighetsarbetet för att sedan kunna fylla på med innehåll när vi har evidens på att verktyget fyller sitt syfte.
- ADAPT gruppen är redo för att planera för pilotverksamhet inom Samordningsbron och enstaka kommuner som visat intresse.
- Samverkan och kollaboration mellan många olika aktörer och team på olika organisationer och med olika typer av expertis och erfarenhet (e.g. IT leverantörer, diverse experter på olika universiteter, nationella organisationer såsom AI Sweden med fler) har lett till dessa resultat.