

Statusrapport Insteget

April 2021

Resultat från mars 2021 - april 2021

Insteget generellt

- ESF Örebro nöjda med resultatuppföljningen som skickades in mars 2021.

Välfärdsglapp

- Fortsatt arbete med FK och AF nationellt kring "välfärdsglapp". Material förväntas bli klar augusti 2021.
- Arbetet med välfärdsglapp har även resulterat i början på ett design nätverk.

Lärplattformen

- Arbetet igång för att testa former för lärande mellan samordningsförbund.
- Prototyper tas fram och testas under våren 2021.

Insteget Kinda

- Samverkan med AF och Kinda kommun. Ökande samarbete med näringslivet.
- 22 inskrivna, 20 på väntelista. C-19 utmanar verksamheten.

Backaberg

- Ökad tydlighet kring målgruppen som Backaberg kan stödja.
- 15 inskrivna, 23 på väntelista. C-19 utmanar verksamheten.

Planerade åtgärder april - maj 2021

- **Välfärdsglapp:** fortsatt arbete med sammanställningen och med utveckling av design nätverket.
- **Lärplattformen:** fortsatt test av former/prototyper för lärande mellan förbund.
- **Insteget Kinda:** fortsatt drift, utveckling, C-19 anpassningar och samverkan.
- **Backaberg:** fortsatt drift, utveckling, C-19 anpassningar och samverkan.
- **Horisontella principer:** fortsatt arbete enligt plan.

Användarperspektiv och horisontella principer

- En plan för HP kopplad till förändringsteorin och projektaktiviteter tagits fram samarbete med WSP (projektets utvärderare).
- Ett arbete har påbörjats med personal i Insteget Kinda och Backaberg för att integrera HP i projektet. Fortsatt arbete och spridning kommer under 2021.
- En övergripande plan för horisontella principer (HP) för SCÖ tas fram och arbetet genomfört inom Insteget under nov-dec 2020 bidrar.

Projektparametrar

Projektparametrar	Status	
Budget	G	Övergripande
Tidslinje	G	G
Riskhantering	G	
Engagemang med berörda aktörer	G	

Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Materialet om Välfärdsglapp klar	2021-08-31	2021-08-31	G
20 deltagare Backaberg (100% av mål)	2021-05-31	2021-05-31	G
HP arbete med samtliga projektpersonal	2021-05-31	2021-05-31	G

Engagemang med berörda aktörer

- Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen månadsvis.
- Samarbete med lokala, nationella on internationella projektpartners inkl AF, FK, lärosäten och andra myndigheter och nätverk.
- Samtliga parter är engagerade i Insteget Kinda och Backaberg.
- Samverkstaden utvecklas för att erbjuda ett forum för engagemang på handläggarnivå.

Risker / utmaningar / förändringar

- Kinda och Backaberg har särskilda utmaningar kopplat till C-19.
- Behöver få till en helhetstjänst för individen (Bron - Backaberg - Kinda)

Teckenförklaringar

