

# Statusrapport Insatskatalogen

Mars 2021

## Resultat från mars 2021

### Generellt

- Presentationsfilm för Insatskatalogen färdig. Finns på hemsidan.
- Nya sökvariabler är i bruk, införs successivt.
- Marknadsföringsgrupp är bildad och har påbörjat arbetet. Redaktionens representant är Johanna Palmqvist.
- Redaktionen arbetar tillsammans med Sunnerbo och Värends samordningsförbund inför lansering av Insatskatalogen under våren.

### Redaktionellt arbete

- Gott inflöde av texter på en jämn och hanterbar nivå.

### Utveckling

- Enkät gällande användarnyttan, riktad till handläggare, är framtagen. Redaktionen sammanställer svaren.
- Hotjar-enkät på hemsidan. Redaktionen sammanställer svaren.
- Pilotprojekt Lediga Platser igång. Utvärderas till hösten.

## Planerade åtgärder april 2021

- Ta fram instruktionsfilmer som ett komplement till presentationsfilmen.
- Fortsatt arbete med att införa de nya sökvariablerna.
- Utvärdera möjlighet till ny teknisk plattform.

## Användarperspektiv och horisontella principer

- Generellt arbete med användarperspektiv genom egna erfarenheter i redaktionen då flera av oss tillhör eller har tillhört målgruppen. Att hämta in rekommendationer stärker redaktionens kunskap om målgruppen.
- Begreppslistan samskapas med handläggare och medlemmar genom [enkät](#).
- Användning av UX-design för ökad användarvänlighet överlag.
- Kultur av att testa utvecklingssatsningar i ett relativt tidigt skede för att sedan inhämta feedback från användarna och justera löpande.

## Projektparametrar

## Status

| Budget                                   | G          | Övergripande        |        |
|--|------------|---------------------|--------|
| Tidslinje                                | O          | G                   |        |
| Riskhantering                            | G          |                     |        |
| Engagemang med berörda aktörer           | G          |                     |        |
| Projektmilstolpar                        | Måldatum   | Förväntat slutdatum | Status |
| Ledningsråd                              | 2021-09-22 | 2021-09-22          | G      |
| Pilotprojekt, uppdatering lediga platser | 2021-03-31 | 2021-03-31          | G      |
| Enkät om användarnyttan, alla förbund    | 2021-09-01 | 2021-09-01          | G      |
| Arbete med nya sökvariabler              | 2021-06-15 | 2021-06-15          | O      |

## Engagemang med berörda aktörer

- Presentationsfilmen har fått god respons på förbunden.


## Risker / utmaningar / förändringar

- Ökad satsning på att sprida kännedom om Insatskatalogen.
- Nya sökvariabler förväntas öka användarvänligheten i hög grad.

Teckenförklaringar



= Inga frågor



= Några frågor



= Större frågor

