











# Statusrapport Insatskatalogen

December 2020

Resultat från november 2020
<b>Generellt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Redaktionen har fått starka indikationer på att två förbund vill köpa administratörstjänst under våren och planerar utifrån det.</li><li>Annonsering, urval och intervjuer för tjänsten som skribent. 60 personer sökte tjänsten, 8 fick lämna arbetsprov, 5 kallades till intervju.</li></ul>
<b>Redaktionellt arbete</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sedvanligt arbete, relativt låg inflöde av texter.</li></ul>
<b>Utveckling</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uppstartsmöten med designteamet för gemensamt arbete med Välfärdsguiden.</li></ul>
Planerade åtgärder december 2020
<ul style="list-style-type: none"><li>Anställning av ny skribent, visstidsanställning 12 månader. Start i början av januari.</li><li>Filip Wiltgren och Daniel Erlandsson från dagens redaktion delar på tjänsten som tf projektledare under 2021. Slutlig överlämning sker.</li><li>Presentationsfilm produceras.</li><li>Ny version av Lediga platser, ev buggfix och test av funktionen.</li><li>Nytt utseende för presentationen av statistik på hemsidan.</li></ul>
Användarperspektiv
<ul style="list-style-type: none"><li>Generellt arbete med användarperspektiv genom egna erfarenheter i redaktionen då flera av oss tillhört/tillhör målgruppen.</li><li>Begreppslistan samskapas med handläggare och medlemmar genom <a href="#">enkät</a>.</li><li>Användning av UX-design för ökad användarvänlighet över lag.</li><li>Kultur av att testa utvecklingsåtgärder i ett relativt tidigt skede för att sedan inhämta feedback från användarna och justera löpande.</li></ul>

Projektparametrar	Status	Övergripande	
Budget			
Tidslinje			
Riskhantering			
Engagemang med berörda aktörer			
Projektmilstolar	Måldatum	Förväntad slutdatum	Status
Operativt arbete nya sökvariabler (fas 1)	2020-11-27	2021-02-15	
Test av nya sökvariabler (fas 1)	2020-12-17	2021-03-08	
Lediga platser – ny version	2020-11-27	2020-12-17	
Marknadsföringspaket	2020-11-11	2020-12-23	
Ledningsråd	2021-02-03	2021-02-03	
Engagemang med berörda aktörer			
<ul style="list-style-type: none"><li>Ökat inflöde av feedback och kommentarer i allmänhet – detta ska belysas på hemsidan genom ny flik.</li><li>Trots viss osäkerhet kring statistiken ser vi ett kraftigt ökat användande efter sommaren.</li><li>Möjligheten att involvera såväl deltagare som inremitterande parter i bron/Insteget för att testa nya funktioner IK/VG ses över.</li><li>Troligt samarbete med NNS Indikationer gällande kategorisering av insatser.</li></ul>			
Risker/ utmaningar/ förändringar			
<ul style="list-style-type: none"><li>Ny version av Funktionen lediga platser ska testas och förväntas öka användarvänligheten och därmed antalet inrapporterande aktörer.</li><li>Ökat användande och fler privatpersoner söker själva.</li><li>Ida Olofsson går på föräldradaghet. Vikarie anställs.</li></ul>			

**Teckenförklaring:** Större frågor  Några frågor  Inga olösta frågor 