

# Statusrapport Kartläggning & analysuppdraget

December 2020



Samordningsförbundet  
Centrala Östergötland



EUROPEISKA UNIONEN  
Europeiska socialfonden

Resultat från november 2020
<b>OMVÄRLDSBEVAKNING &amp; ANALYS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Läs-tips:</b> Debattartikel i DN av forskare (bl.a. Christian Ståhl och Niklas Altermark) om utmaningar inom svensk sjukförsäkring.</li><li>• NNS nyhetsbrev-stoppavåldet: <a href="http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx">http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx</a></li><li>• <b>Lyssna-tips:</b> Intervju med Calle Rosengren Lunds universitet om digitalisering och hur den påverkar oss på jobbet. (45 min) <a href="https://healthforwealth.se/podcast/174-digitaliseringen-sa-paverkar-den-vara-jobb/">https://healthforwealth.se/podcast/174-digitaliseringen-sa-paverkar-den-vara-jobb/</a></li><li>• <b>Titta-tips:</b> 3 intervjuer a 30 min om olika perspektiv på samverkan (DUA) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gk-h3zHKdX4">https://www.youtube.com/watch?v=gk-h3zHKdX4</a></li></ul> <b>KARTLÄGGNING</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sigbit arbetar med att bygga webbapplikationen för samordningskartan och ligger i fas. Analysgruppen har haft sitt första möte 10/12 där vi diskuterade innehåll i organisationskartan. Nästa steg blir individuella möten med respektive representant för insamling data till organisationskartan.</li></ul>
Planerade åtgärder december 2020
<ul style="list-style-type: none"><li>• Omvärldsbevakning</li><li>• Avstämning med Sigbit</li></ul>
Användarperspektiv och horisontella principer
<ul style="list-style-type: none"><li>• Användarperspektivet finns med i utvecklingsarbetet med digitala kartan i "organisationskartan", "samverkanskartan" samt "flödeskartan".</li><li>• Horisontella principer finns med i "statistikkartan" med tex könsuppdelad statistik.</li></ul>
<b>Teckenförklaring:</b> Större frågor <b>R</b> Några frågor <b>O</b> Inga olösta frågor <b>G</b>

Projektparametrar	Status	Övergripande	
Budget	<b>G</b>	<b>Övergripande</b> <b>O</b>	
Tidslinje	<b>G</b>		
Riskhantering	<b>O</b>		
Engagemang med berörda aktörer	<b>G</b>		
Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntad slutdatum	Status
Organisationskartan	2021-02-28	2021-02-28	<b>G</b>

Engagemang med berörda aktörer
<ul style="list-style-type: none"><li>• Förankring av Samordningskartan genom analysgruppen.</li><li>• Intresse från andra förbund att ta del av Samordningskartan.</li></ul>
Risker/ utmaningar/ förändringar
<ul style="list-style-type: none"><li>• Finansiering av Samordningskartans ytterligare delar (samverkan, flöden, statistik)</li></ul>