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Resultat fran april 2021 - maj 2021 Projektparametrar Status

Vilfardsguiden 1.0 - i drift augusti 2021 Budget Overgripande
e Aktivitetsplan finns fram till leverans augusti 2021. Samarbetsavtal fram till s
- Tidslinje G
vecka 26 underskrivna.
e Anvandargranssnittsdesign fardigt for de funktioner i version 1.0. Riskhantering G G
e Utveckling av webbportalen (CMS) & framtagning av innehall pagar. - -
ADAPT Engagemang med ber6rda aktorer G

e Al minikurs ny omgang host 2021. Forvantat

e Fungerande svensk version av Pathway Generator forvantas host 2022.

Projektmilstolpar Maldatum slutdatum Status

e Doktorandtjanst kopplat till LiU och Uni of Stirling planeras for host 2021. Version 1 av Valfs ; i drif 2021-08-01 2021-08-01 G
VINNOVA projekt ‘Att se sig sjalv i koden ersion 1 av Vélfardsguiden i drift 021-08-0 021-08-0
e  Workshops genomfdért for VINNOVA projekt ‘Att se sig sjalv i koden'. ) Att se sig sjalv i koden klar for spridning 2021-12-31 2021-12-31 G
e Bra samarbete mellan Linkdpings kommun, Karlstads Universitet och SCO.
Nitverk Pathway generator for personal i drift 2022-09-31 2022-09-31

e Lovande kontakter med Al Sweden, DIGG, AF, FK, RO en Finsk Al
verksamhet samt Linkdping Science Park. Engagemang med berorda aktorer

e Artikel om Vélfardsguiden pa Linkoping Science Parks hemsida hér.
Rapportering till Styrelsen och Beredningsgruppen manadsvis.

Planerade atgirder maj - juni 2021 e Samarbete om Valfardsguiden med lokala, nationella on internationella
projektpartners inkl AF, FK, larosaten och andra myndigheter och néatverk.
e Socialstyrelsens nationella arbetsgrupp engagerade i Valfardsguiden.

e Samverkstaden utvecklas for att erbjuda ett forum fér engagemang pa
handldggarniva.

Fortsatt utveckling av version 1.0 av VG med Milou.

Fortsatt samarbete med ADAPT gruppen inkl Al minikurs & doktorandtjanst.
Fler workshops och analysarbete inom VINNOVA ‘Att se sig sjalv i koden’.
Fortsatt natverkande och samarbete med Al Sweden, DIGG, AF, FK, RO
Finsk Al verksamhet och Linkoping Science Park under varen 2021.

Risker / utmaningar / forandringar

Anvandarperspektiv och horisontella principer

e Stor utmaning att fa Valfardsguiden i drift augusti 2021. Lovande framsteg och
utvecklingen ar igang.

e  Ett viktigt men utmanande mal for Valfardsguiden &r att paverka policy,
lagstiftning och regeringsuppdrag kopplat till myndighetsgemensam
dokumentation. Hur kan styrelsen stodja detta?

e Prototyper av Valfardsguiden kommer att testas efter lansering med personal
malgruppen. Deltagare och personal inom Samordningsbron, Insteget och
Linkdpings kommun vill bidra.

e Tillgdnglighetsexpert finns med i teamet via Milou.

e En plan for HP kopplad till Instegets projektaktiviteter inklusive
Valfardsguiden har tagits fram i samarbete med WSP (Instegets utvérderare). reckenftridaringar " - inga Tl - Nigra Tl - Strre
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