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Resultat   från   april/maj    2021   

Omvärld   
● Tittatips :      

Uppdrag   granskning   “För   svag   för   Samhall”.   Finns   det   plats   för   de   som    behöver   det   mest
https://www.svtplay.se/video/31029838/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-for-sva
amhalll   

● Lästips :     
Boken   “ Arbete   och   psykisk   hälsa:   Viktigt   vetande   och   vanliga   myter”   av    Anna-Carin  
Fagerlind   Ståhl.      
Debattartikel:   DN    ”Utanförskapet   kostar   Sverige   270   miljarder   varje   år”     
https://www.dn.se/debatt/utanforskapet-kostar-sverige-270-miljarder-varje-ar/   

● Lyssnatips :     
Podden   Dagens   arena   om   “   Osynlig   arbetslöshet”.   
https://www.dagensarena.se/redaktionen/podd-ar-arbetslosheten-glomd/   

Parterna   
● Sigbit   har   fortsatt   utveckla   modul   2   (samverkan)   i    Samordningskartan     
● Datainsamling   och   datainmatning    har   genomförts   till   Samordningskartan   (organisation   &

samverkansmodulerna)   
● Intervjuer   gällande   uppföljning   konklusioner   &   samverkansutbildning   har   påbörjats   

SCÖ   
● Kontinuerliga   avstämningar   med   projektledare   och   projektägare.   

  Planerade   åtgärder   maj/juni   2021   

● Fortsatt   datainsamling   och   datainmatning   till   Samordningskartan     
● Starta   upp   modul   3   statistik   tillsammans   med   Sigbit   
● Fortsätta   med   intervjuer   gällande   uppföljning   konklusioner   &   samverkansutbildning   

Användarperspektiv   och   horisontella   principer   

● Användarperspektivet   finns   med   i   utvecklingsarbetet   med   digitala   kartan   i   
”organisationskartan”,   ”samverkanskartan”   samt   ”flödeskartan”.     

● Horisontella   principer   finns   med   i   ”statistikkartan”   med   tex   könsuppdelad   statistik.     

  Projektparametrar             Status     

  Budget    G    Övergripande   

  Tidslinje                    G   

G     Riskhantering    O   

  Engagemang   med   berörda   aktörer   G   

   Projektmilstolpar    Måldatum    Förväntat   
slutdatum    Status   

Samordningskartan   modul   samverkan   klar    2021-06-30    2021-06-30    G   

Samordningskartan   modul   statistik   påbörjas    2021-07-01       G   

Uppföljning   Konklusioner   &   undersökning   
samverkansutbildning    2021-08-31    2021-08-31          G   

Engagemang   med   berörda   aktörer  

● Datainsamling   till   Samordningskartan   pågår   genom   representanterna   i   Analysgruppen
kompletterats   med   andra   representanter   från   förbundsmedlemmarna.     

● Uppföljning   av   konklusionerna   och   undersökning   kring   behov   och   önskemål   om     
upplägg   av   samverkansutbildning   pågår   genom   intervjuer   med   nyckelpersoner.     

Risker   /   utmaningar   /   förändringar   

Insamlad   data   till   organisationskartan   är   ytlig   och   kommer   behöva   kompletteras   för   att   
  göra   verktyget   värdefullt.   Vi   saknar   även   en   del   data   till   samverkansmodulen.     

Teckenförklaringar    G     =   Inga   
   frågor  

O     =   Några   
    frågor   

R     =   Större  
    frågor   
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