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Resultat från januari 2024

● Genomfört enskilda medlemsmöten kring nuläge och behov.
● Gemensamt arbetat vidare med bilagorna utifrån konceptet “skrivarverkstad”.

Framkom b la annat önskan om en helt ny bilaga: värdegrund samt kom
förslag att slå samman bilagorna 4 (samordnade tjänster och dess
processer) och bilaga 6 (medlemmarnas åtaganden) till en gemensam bilaga.

● På uppstartsdagen beslutades att den tidigare arbetsgruppen kring C-sam
(med representanter från FK, RÖ och LKPG) fortsätter att träffas, övriga som
vill delta framöver är välkomna att höra av sig.

● Arbetsgruppen utökades med en representant från Arbetsförmedlingen.

Planerade åtgärder februari 2024

● Arbetsgruppsträff 5/2, dialog kring ev pilot.
● Beredningsgrupp 9/2, informera om pågående pilotarbete. Presentera förslag

på omarbetade bilagor samt förslag på kommande uppdrag kopplade till resp
bilaga.

Användarperspektiv och horisontella principer

● Medlemmarna lyfter individen i fokus vid planeringen av C-sams utformning.

Parametrar Status

Budget G Övergripande

Tidslinje G

GRiskhantering G

Engagemang med berörda aktörer G

Milstolpar Måldatum Förväntat
slutdatum Status

Uppstartsdag 19/1 19/1 G

Arb grupp representerad av alla fyra
myndigheter 19/1 19/1 G

Engagemang med berörda aktörer

● Samtliga berörda parter engagerade.

Risker / utmaningar / förändringar

Teckenförklaringar G = Inga
frågor

O = Några
frågor

R = Större
frågor


