

Statusrapport [mötesplats]

[mars 2021]

Resultat från [mars 2021]

Kunskapsdialoger

- Kunskapsdialoger med respektive verksamhet kommer att ske under 2021. Första dialogen genomförd 11 februari. Nästa dialog 5 maj.
- Startat upp interna kunskapsdialoger. 2 stycken genomförda: presentationsteknik 11 mars samt arkivering 16 mars.

Digitala föreläsningar

- startat upp digitala föreläsningar tillsammans med övriga förbund i Östergötland.

Hemsida och sociala medier

- Planeringen för ny utformning av hemsidan pågår.

Kommunikation internt

- Planera för informationsfilmer om verksamheterna Jonsbo samt Backaberg.
- Rekrytering av kommunikatör klar.
- Första delen av animerad SIP film klar.

Planerade åtgärder [april 2021]

- Interna kunskapsdialoger: Tjänstedesign 28 april
- Digitala föreläsningar: Hälsolitteracitet 8 april samt Attention 13 april
- Fortsatt arbete med att utforma hemsidan.
- Planering för Inspelning av fler verksamhetsfilmer.

Användarperspektiv och horisontella principer

- Återkopplingsformulär skickas ut till alla deltagare efter varje evenemang
- Vi tar till oss av synpunkter och önskemål och arbetar för att tillgodose dessa.
- Efterfrågan från våra parter styr planering och upplägg av verksamheten

Projektparametrar		Status	
Budget	G	Övergripande	
Tidslinje	G	G	
Riskhantering	O		
Engagemang med berörda aktörer	G		
Projektmilstolpar	Måldatum	Förväntat slutdatum	Status
Göra om hemsidan	?	?	O
Inspelning av verksamhetsfilmer	2021-05-30	2021-06-30	G
Rutiner för uppdateringar kring projekten på hemsidan	2021-03-30	2021-05-30	O
Engagemang med berörda aktörer			
Risker / utmaningar / förändringar			
<ul style="list-style-type: none">• Restriktioner pga. Covid-19 gör att en del planerade åtgärder skjuts på framtiden.• Fram till 7 Juni finns endast en person i teamet.			

Teckenförklaringar

G = Inga frågor

O = Några frågor

R = Större frågor

